
 

 
 Piaseczno, 10.05.2022 r.  

Zapraszający:  
Creotech Instruments S.A.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno  
NIP 9512244313 REGON 141246690  
KRS 0000407094  

Do wszystkich zainteresowanych  
wzięciem udziału w Dialogu Technicznym 02/2021  

 
 

 
Wydłużenie czasu trwania Dialogu Technicznego 02/2021 

Dotyczy: Dialog Techniczny dotyczący usługi wyniesienia na niską orbitę ziemską konstelacji PIAST  

 

Creotech Instruments S.A. niniejszym informuje o wydłużeniu Dialogu Technicznego do dnia 30 czerwca 

2022 r. 

Pozostałe warunki zawarte w  poniższym ogłoszeniu nie ulegają zmianie. 

 
Zakres zmian jest następujący:  
 
Przed zmianą: 
VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  
 

1. Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu Technicznego w terminie do 30 kwietnia 2022 roku, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia Dialogu Tech-
nicznego.  

 
Po zmianie:  
VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  
 

1. Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu Technicznego w terminie do 30 czerwca 2022 roku, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia Dialogu Tech-
nicznego.  

 
  


