
 

 
 Piaseczno, 08.07.2022 r.  

Zapraszający:  
Creotech Instruments S.A.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno  
NIP 9512244313 REGON 141246690  
KRS 0000407094  

Do wszystkich zainteresowanych  
wzięciem udziału w Dialogu Technicznym 03/2021  

 
 

 
Wydłużenie czasu trwania Dialogu Technicznego 03/2021 

Dotyczy: Dialog Techniczny dotyczący usługi wytworzenia i dostarczenia systemu separacji dla konstelacji 
PIAST 

Creotech Instruments S.A. niniejszym informuje o wydłużeniu Dialogu Technicznego do dnia 30 września 

2022r. 

Pozostałe warunki zawarte w  poniższym ogłoszeniu nie ulegają zmianie. 

 
Zakres zmian jest następujący:  
 
Przed zmianą: 
VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  
 

1. Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu Technicznego w terminie do 30 czerwca 2022 roku, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia Dialogu Tech-
nicznego.  

 
Po zmianie:  
VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  
 

2. Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu Technicznego w terminie do 30 września 2022 roku, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia Dialogu Tech-
nicznego.  

 
  


